

Изменение № 42 от 29.01.2019 г. к Проектной декларации от 29.09.2011г.

ООО "Зубово"

тел./факс (347) 248-14-31 (59), 241-65-09

по строительству объекта «Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в с.Чесноковка Уфимского района Республики Башкортостан»

Пункт 1.2. Раздела II Проектной декларации от 29.09.2011 года изложить в следующей редакции:

1.2. Этапы и сроки его реализации

1 этап. Разработка, согласование и утверждение проекта 2-х этажных таунхаусов и получение разрешения на строительство. Срок выполнения – 3 кв. 2011 г.

2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Начало строительства - 3 квартал 2011 г.

Окончание строительства - 4 квартал 2015 г.

3 этап. Разработка, согласование и утверждение проекта 3-х этажных многоквартирных жилых домов и получение разрешения на строительство. Срок выполнения – 4 кв. 2014 г.

4 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию 2-х этажных таунхаусов и 3-х этажных многоквартирных жилых домов.

Начало строительства - 4 квартал 2014 г.

Окончание строительства -

- 1 этап: все типы таунхаусов, указанные в предыдущем разрешении на строительство; многоквартирные 3-х подъездные жилые дома: 5 шт. (36/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39/2); многоквартирный 2-х подъездный жилой дом: 1 шт. (38/1). Ввод: *31.12.2016 г.*
- 2 этап: многоквартирный 4-х подъездный жилой дом: 1 шт. (41/3). Ввод *31.07.2017г.*
- 3 этап: многоквартирные 3-х подъездные жилые дома: 2 шт. (39/1, 39/3) Ввод: *31.12.2017 г.*
- 4 этап: многоквартирные 3-х подъездные жилые дома: 5 шт. (39/4, 39/5, 40/1, 40/2, 40/3). Ввод 39/4: *31.03.2018 г.*, ввод 39/5, 40/1,: *30.09.2018 г.*, ввод 40/2, 40/3: *31.12.2018 г.*

- 5 этап: многоквартирные 3-х подъездные жилые дома: 3 шт. (40/4, 40/5, 41/2);
многоквартирные 2-х подъездные жилые дома: 2 шт. (41/1, 36/2). Ввод 40/4, 40/5,
41/2, 41/1, 36/2: 30.09.2019г.

Директор

ООО «Зубово»



Р.М. Насырова

