

**Изменение № 6 от 03.09.2012г. к Проектной декларации от
29.09.2011г.**

ООО "Зубово"

тел./факс (347) 248-14-31 (59), 241-65-09

**по строительству объекта «Комплексное освоение в целях малоэтажного
жилищного строительства в с.Чесноковка Уфимского района Республики
Башкортостан Блокированные жилые дома» (1 очередь строительства)**

**1. Пункт 7 Раздела II Проектной декларации от 29.09.2011 года изложить в
следующей редакции:**

**7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома,
перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций, представители которых участвуют в приемке дома.**

Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся жилых
таунхаусов:

1 очереди:

- 1 этапа (39 таунхаусов или 259 квартир) – 1 квартал 2013г.;
- 2 этапа (32 таунхауса или 210 квартир) – 1У квартал 2013г.;
- 3 этапа (51 таунхауса или 330 квартир) – 1У квартал 2014г.;
- 4 этапа (90 таунхаусов или 541 квартир) – 1У квартал 2015г.;

II очереди: - 1У квартал 2013г. (магазин);

III очереди: - 1У квартал 2014г.(детсад на 240 мест);

1У очереди: - 1У квартал 2015г. (школа на 640 учащихся);

Перечень организаций, участвующих в приемке здания: комиссия, назначаемая органом
местного самоуправления.

Директор ООО «Зубово»



Р.М. Насырова